10 · FICHA DO CASO · FRENTE

CASO

# O monitoramento que as áreas usam.

Caso fictício, construído com temas que as duas turmas trouxeram no Dia 1.

## O DESAFIO

**“Como podemos construir um monitoramento de projetos que as áreas realmente usem para decidir?”**

### QUEM RECEBE · CLIENTE DA ENTREGA

Os gestores das 12 áreas, que conduzem os projetos e decidem prioridades na reunião mensal.

## O CASO

A diretoria nacional de uma organização de serviços acompanha cerca de 200 projetos, conduzidos por 12 áreas e cerca de 40 gestores. Desde o início do ano, há um painel digital e uma ferramenta de registro de tarefas. Ainda assim, a informação segue espalhada em dez ferramentas, e boa parte das equipes mantém planilhas próprias.

Na última semana de cada mês, a gestora de uma das áreas prepara a reunião em que a diretoria decide as prioridades. Ela precisa mostrar em que ponto estão os seus projetos e defender o que deve vir primeiro. Para isso, passa cerca de dois dias reunindo números de várias ferramentas, planilha por planilha. Quando a reunião começa, os números do painel e os das planilhas nem sempre coincidem, e a primeira meia hora é dedicada a descobrir qual está certo.

A equipe dela registra as tarefas na ferramenta, mas não vê esse registro usado em nenhuma decisão; aos poucos, o registro fica para depois. A cada quinze dias, a área se reúne para acompanhar os projetos, quase sempre a partir das planilhas.

O que a gestora mais quer é saber, sem pedir a ninguém, quais projetos estão atrasados ou em risco, e chegar à reunião segura dos próprios números, vista pela diretoria como quem tem os projetos sob controle. A diretoria, por sua vez, quer terminar a reunião com as prioridades decididas, a partir de números que todos aceitem.

Há sinais de caminho. Duas áreas passaram a usar só o painel há três meses e dizem gastar menos tempo para preparar a reunião. E outras diretorias da organização já adotam um modelo único de relatório mensal.

Marque à margem: **T** o que a gestora faz (tarefa) · **D** o que atrapalha (dor) · **G** o que ela espera (ganho).

10 · FICHA DO CASO · VERSO

CASO

# Seis ideias e os dados para a RICE.

Alcance e esforço vêm da ficha; **Impacto** e **Confiança** são decisão do grupo.

### CAPACIDADE DO TRIMESTRE

A equipe de dados tem 3 pessoas, e o trimestre tem 3 meses: **3 pessoas × 3 meses = 9 pessoas-mês**. Uma pessoa-mês é o trabalho de uma pessoa durante um mês; o esforço de cada ideia usa a mesma unidade.

| | Ideia | Alcance (áreas) | Esforço (pes.-mês) | O que já se sabe |
|---|---|---|---|---|
| A | **Modelo único de relatório mensal, gerado do painel** | **12** | **1** | Outras diretorias já usam (frente). |
| B | **Integração das dez ferramentas num só painel** | **12** | **9** | Nenhum teste; ocupa o trimestre inteiro. |
| C | **Reunião de acompanhamento que trata só dos projetos registrados na ferramenta** | **12** | **0,5** | Nenhum teste; ideia da diretoria. |
| D | **Alerta automático de atraso e risco para cada gestor** | **12** | **3** | É o que a gestora mais quer (frente). |
| E | **Duas áreas-piloto decidem só pelo painel e mostram às demais** | **2** | **1** | Duas áreas já fazem isso (frente). |
| F | **Treinamento da ferramenta para todas as equipes** | **12** | **2** | O treinamento do ano passado não mudou o uso. |

### A DEMANDA NOVA

No meio do trimestre, a presidência pede um relatório de indicadores dos projetos para o conselho, em seis semanas. Alcance: 12 áreas, porque todas fornecem dados. Esforço: 2 pessoas-mês. O que já se sabe: o pedido é formal e tem data.

### AS ESCALAS · APOSTILA, P. 15

**Impacto:** 3 massivo · 2 alto · 1 médio · 0,5 baixo · 0,25 mínimo
**Confiança:** 100% alta · 80% média · 50% baixa