10 · FICHA DO CASO · FRENTE

CASO

O monitoramento que as áreas usam.

Caso fictício, construído com temas que as duas turmas trouxeram no Dia 1.

O DESAFIO

“Como podemos construir um monitoramento de projetos que as áreas realmente usem para decidir?”

QUEM RECEBE · CLIENTE DA ENTREGA

Os gestores das 12 áreas, que conduzem os projetos e decidem prioridades na reunião mensal.

O CASO

A diretoria nacional de uma organização de serviços acompanha cerca de 200 projetos, conduzidos por 12 áreas e cerca de 40 gestores. Desde o início do ano, há um painel digital e uma ferramenta de registro de tarefas. Ainda assim, a informação segue espalhada em dez ferramentas, e boa parte das equipes mantém planilhas próprias.

Na última semana de cada mês, a gestora de uma das áreas prepara a reunião em que a diretoria decide as prioridades. Ela precisa mostrar em que ponto estão os seus projetos e defender o que deve vir primeiro. Para isso, passa cerca de dois dias reunindo números de várias ferramentas, planilha por planilha. Quando a reunião começa, os números do painel e os das planilhas nem sempre coincidem, e a primeira meia hora é dedicada a descobrir qual está certo.

A equipe dela registra as tarefas na ferramenta, mas não vê esse registro usado em nenhuma decisão; aos poucos, o registro fica para depois. A cada quinze dias, a área se reúne para acompanhar os projetos, quase sempre a partir das planilhas.

O que a gestora mais quer é saber, sem pedir a ninguém, quais projetos estão atrasados ou em risco, e chegar à reunião segura dos próprios números, vista pela diretoria como quem tem os projetos sob controle. A diretoria, por sua vez, quer terminar a reunião com as prioridades decididas, a partir de números que todos aceitem.

Há sinais de caminho. Duas áreas passaram a usar só o painel há três meses e dizem gastar menos tempo para preparar a reunião. E outras diretorias da organização já adotam um modelo único de relatório mensal.

Marque à margem: **T** o que a gestora faz (tarefa) · **D** o que atrapalha (dor) · **G** o que ela espera (ganho).

10 · FICHA DO CASO · VERSO

CASO

Seis ideias e os dados para a RICE.

Alcance e esforço vêm da ficha; **Impacto** e **Confiança** são decisão do grupo.

CAPACIDADE DO TRIMESTRE

A equipe de dados tem 3 pessoas, por 3 meses: **9 pessoas-mês**. Esforço em pessoas-mês.

	Ideia	Alcance (áreas)	Esforço (pes.-mês)	O que já se sabe
A	**Modelo único de relatório mensal, gerado do painel**	**12**	**1**	Outras diretorias já usam (frente).
B	**Integração das dez ferramentas num só painel**	**12**	**9**	Nenhum teste; ocupa o trimestre inteiro.
C	**Reunião de acompanhamento que trata só dos projetos registrados na ferramenta**	**12**	**0,5**	Nenhum teste; ideia da diretoria.
D	**Alerta automático de atraso e risco para cada gestor**	**12**	**3**	É o que a gestora mais quer (frente).
E	**Duas áreas-piloto decidem só pelo painel e mostram às demais**	**2**	**1**	Duas áreas já fazem isso (frente).
F	**Treinamento da ferramenta para todas as equipes**	**12**	**2**	O treinamento do ano passado não mudou o uso.

A DEMANDA NOVA

No meio do trimestre, a presidência pede um relatório de indicadores dos projetos para o conselho, em seis semanas. Alcance: 12 áreas, porque todas fornecem dados. Esforço: 2 pessoas-mês. O que já se sabe: o pedido é formal e tem data.

AS ESCALAS · APOSTILA, P. 15

Impacto: 3 massivo · 2 alto · 1 médio · 0,5 baixo · 0,25 mínimo
Confiança: 100% alta · 80% média · 50% baixa